

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA

Oggetto: Reg. CE 1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Progetti Integrati Territoriali – determinazione finale dei tempi di realizzazione degli interventi e disposizioni in caso di ulteriori ritardi da parte dei beneficiari

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

ACQUISITA l'attestazione contabile prevista dall'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);
(nel caso in cui dal decreto derivi o possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)

VISTO l'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di prendere atto delle numerose richieste di rideterminazione dei tempi di realizzazione trasmesse dalle amministrazioni beneficiarie dei progetti approvati ai sensi delle misure 3.1.3, 3.2.1 e 3.2.3 dei PIT provinciali giustificate da motivazioni diverse, quali: interruzione dei lavori per maltempo, prolungamento delle fasi procedurali di aggiudicazione, rispetto del patto di stabilità, contenzioso con le ditte appaltatrici;
- di considerare che in assenza dell'adozione di provvedimenti che consentano il completamento degli interventi da parte degli uffici dell'AdG del PSR Marche gli stessi sarebbero soggetti a revoca dell'aiuto con recupero di somme che potrebbero difficilmente essere riutilizzate;
- di considerare che una ulteriore modifica dei tempi di realizzazione non determina difformità di trattamento tra beneficiari, avendo le amministrazioni provinciali finanziato tutti gli investimenti considerati ammissibili;
- di considerare tuttavia, che i tempi necessari all'espletamento delle procedure di verifica degli investimenti realizzati, controllo, autorizzazione al pagamento e liquidazione dell'aiuto sono notevoli, e che nell'ultimo periodo di applicazione del PSR 2007-2013 confluiranno verso le Strutture dell'Autorità di gestione un numero elevatissimo di richieste;
- di stabilire di conseguenza che può essere determinata quale nuova scadenza per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti PIT di cui alle misure 313 – 321 e 323 del PSR Marche la data del **31.07.2015**;
- di stabilire inoltre, che superata tale data agli investimenti verrà applicata la **sanzione** prevista dalla DGR n. 1545/2012 e che la Struttura **non garantirà il pagamento dell'aiuto** ammissibile;
- di dare comunicazione del presente atto ai beneficiari interessati tramite PEC;



- di disporre la pubblicazione del presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 28/07/2003, n. 17.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il dirigente
(*Cristina Martellini*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Decisione del Consiglio n. 2006/144/CE del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale;
- Reg.(CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 61 a 64;
- Reg.(CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 37 a 39.
- Reg.(CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- Decisione della Commissione Europea C(2008) 724 del 15 febbraio 2008 con cui è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Marche.
- Delibera del Consiglio n. 85 del 17/03/2008 di approvazione del PSR Marche.
- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 34 del 15/11/2011 "Modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche in attuazione al Reg. CE 1698/05 del Consiglio del 20.09.2005";
- Delibera di Giunta Regionale n. 773 dell'11 giugno 2008: "Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PSR 2007/2013" e ulteriori indicazioni per l'attuazione del PSR 2007/2013;
- DDS n. 194/S10 del 3 luglio 2009 avente per oggetto: "manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PSR 2007 – 2013 – sezione III. Procedure specifiche per asse e per misura. Integrazioni e modifiche – Pubblicazione 1° semestre Testo coordinato";
- Delibera del Consiglio n. 85 del 17.03.2008 di approvazione del PSR Marche;
- DGR n. 253 del 09.02.2010 – Disposizioni per l'attuazione dell'Asse 3 del PSR Marche 2007-2013 – Adozione dei criteri per la ripartizione delle risorse ed elementi di valutazione;
- DDS n. 106/S10 del 22.03.2010 – avviso pubblico per la presentazione dei PIT;
- DDS n. 141/S10 del 25.03.2010 – avviso pubblico per la presentazione dei PIT- correzione errore materiale;
- DDS n. 451/S10 del 14.10.2010 – istituzione della Commissione di Valutazione;
- DDS n. 55/DMC del 17.10.2011 – di approvazione del PIT della Provincia di Pesaro-Urbino;
- DDS n. 56/DMC del 17.10.2011 – di approvazione del PIT della Provincia di Fermo;
- DDS n. 68/DMC del 28.11.2011 – di approvazione del PIT della Provincia di Ancona;
- DDS n. 83/DMC del 08.03.2012 – di approvazione del PIT della Provincia di Ascoli Piceno;
- DDS n. 37/DMC del 19.10.2012 – di approvazione del PIT della Provincia di Macerata.
- DGR n. 1441/2012 Disposizioni attuative contenenti criteri di disimpegno delle risorse dell'Asse 3 assegnate alle amministrazioni provinciali;
- DGR n. 1545 del 12.11.2012 - disposizioni applicative regionali DM MIPAAF n. 30125 del 22.12.2009;
- DGR n. 1774/2012 proroga dei termini per l'applicazione dei criteri di disimpegno;
- DDS n. 270 del 24/05/2012 – Semplificazione procedure autorizzazione acconti su SAL. Modifica Bandi di attuazione delle Misure PSR 2007/13 e del Manuale Domanda di pagamento del PSR;
- DDS n. 404 del 16.07.2012 – Integrazione procedura autorizzazione acconti su Stato Avanzamento Lavori (SAL) DDS 270/AFP del 24/05/2012. Indicazione documentazione necessaria;
- DDS n. 401 del 13.05.2014 – Manuale delle procedure e dei controlli della domanda di pagamento. DDS n. 503/2013 – integrazioni;
- DDS n. 444 del 22.05.2014 disposizioni relative alla domanda di pagamento;
- DDS n. 746 del 17.09.2014 disposizioni relative ai tempi di realizzazione degli interventi;
- DDS n. 6 del 15.01.2015 ulteriori determinazioni dei tempi di realizzazione degli interventi.

Motivazione:



In seguito all'affidamento alle amministrazioni provinciali della gestione della fase relativa alla domanda di aiuto delle misure 3.1.3, 3.2.1 e 3.2.3 le stesse hanno emesso bandi con tempistica di realizzazione differenziata tra Provincia e Provincia.

In seguito alle numerose difficoltà manifestate dalle amministrazioni beneficiarie l'Autorità di gestione ha dapprima provveduto, con DDS n. 746 del 17.09.2014, a dare uniformità alle scadenze sul territorio regionale stabilendo per ciascuna misura il periodo temporale cui i beneficiari dovevano attenersi per la realizzazione delle varie tipologie di intervento.

Successivamente, in seguito a reiterate richieste di prolungamento dei tempi di realizzazione, è stata individuata - con DDS n. 6/AFP DEL 15.01.2015 - una nuova scadenza valida per il completamento di tutti gli interventi, senza distinzione di tipologia: il 31 maggio 2015.

Nonostante l'ulteriore concessione, le amministrazioni pubbliche hanno evidenziato ancora la necessità di tempo per la conclusione delle opere e degli acquisti oppure per ultimare la rendicontazione.

Gran parte delle motivazioni addotte fanno riferimento al ritardato avvio delle procedure di gara, che sono state alla base delle motivazioni del DDS 746/2014, e che hanno avuto ripercussioni su tutto l'iter di affidamento e realizzazione. Alcune amministrazioni richiamano le sospensioni dei lavori nei periodi invernali, altre il ritardo di approvazione dei bilanci o il patto di stabilità. Per la rendicontazione i problemi riguardano soprattutto la tempistica richiesta dalla fatturazione elettronica di recente introduzione.

Di fatto la maggior parte dei beneficiari delle misure PIT registrano ritardi più o meno accentuati per la conclusione dei relativi progetti.

In riferimento a questa situazione l'Autorità di gestione considera che in assenza dell'adozione di provvedimenti che consentano il completamento degli interventi gli stessi sarebbero soggetti a revoca dell'aiuto con recupero di somme che, alla data del presente atto, potrebbero difficilmente essere ricollocate in quest'ultimo periodo di attuazione del PSR 2007-2013.

Come nelle precedenti occasioni, valuta che la modifica dei tempi di realizzazione non altera l'omogeneità di trattamento, avendo le amministrazioni provinciali finanziato tutti gli investimenti considerati ammissibili.

L'Autorità di gestione però deve anche considerare i tempi necessari alle sue strutture, a quella preposta ai Controlli e all'AGEA per espletare le procedure di verifica degli investimenti realizzati, di controllo, di autorizzazione al pagamento e di liquidazione dell'aiuto. Nel periodo estivo è previsto che giungano a rendicontazione migliaia di progetti, oltre quelli afferenti ai PIT provinciali, che graveranno sul medesimo ridotto organico.

In base a quanto sopra si ritiene di poter fissare come nuova scadenza per la realizzazione e rendicontazione degli investimenti PIT di cui alle misure 313 – 321 e 323 del PSR Marche la data del **31.07.2015**.

Tale data si ritiene non procrastinabile. E' necessario quindi, informare tutti i beneficiari che superata tale scadenza la Struttura **non garantirà il pagamento dell'aiuto** ammissibile agli investimenti. Inoltre, anche in caso di pagamento, verrà applicata la **sanzione** prevista dalla DGR n. 1545/2012 per la ritardato invio della domanda di pagamento.

I beneficiari interessati dalla presente disposizione saranno informati tramite PEC.

Esito dell'istruttoria:

In base a quanto sopra si propone di approvare il presente atto avente ad oggetto: "Reg. CE



1698/2005 – PSR Marche 2007-2013 – Progetti Integrati Territoriali – determinazione finale dei tempi di realizzazione degli interventi e disposizioni in caso di ulteriori ritardi da parte dei beneficiari”

Il responsabile del procedimento
(*Patrizia Barocci*)

Documento informatico firmato
digitalmente

ALLEGATI

